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I. Introducción 

 
Loreto es la región más extensa, con mayor cobertura boscosa de la Amazonia peruana y poseen una 
alta diversidad biológica. Sus bosques superan los 35 millones de hectáreas, siendo al menos 13 
millones aguajales y humedales que almacenan un gran stock de carbono. De igual modo los bosques 
de Loreto son estratégicos para los medios de vida de los pueblos indígenas y población ribereña ya 
que son fuente de alimentos, materiales de construcción y la base de actividades económicas como 
la caza, manejo forestal maderable o aprovechamiento de recursos no maderables.  
 
Entre los años 2001 y 2014 la región Loreto ha perdido en promedio 22,898 hectáreas de bosques 
por año durante el periodo comprendido entre el 2001 y 2014. La tendencia de la pérdida de bosques 
en Loreto es creciente, especialmente durante los últimos cuatro años en los cuales el promedio anual 
de pérdida ascendió a 33,651 ha/año y llegó a picos de 37,564 y 37,151 ha en el 2014 y 2016 
respectivamente. Esta pérdida ocurre mayormente (74%) en polígonos menores a 5 hectáreas y es 
focalizada en los distritos de Yurimaguas (35,547 hectáreas), Contamana (22,015 ha), San Pablo 
(22,008 ha), y Pampa Hermosa (21,240ha). La pérdida de bosques en Loreto es ocasionada 
principalmente por la expansión de la frontera agrícola de la pequeña agricultura. Sin embargo, 
pueden identificarse otras causas como la extracción forestal ilegal, la agricultura a gran escala, la 
ganadería a pequeña y mediana escala además del cultivo ilegal de coca; que se ven amplificadas por 
la apertura o mejoramiento no planificado de carreteras, el tráfico de tierras y el incremento de la 
demanda de algunos productos agrarios. Cabe señalar que los escenarios y circunstancias locales en 
Loreto son variados y que las causas de la pérdida de bosques varían en función al área analizada.  
 
Para hacer frente a esta situación, el Gobierno Regional de Loreto es parte del Grupo de Trabajo de 
los Gobernadores sobre el Clima y los Bosques (GCF-TF) y ha suscrito la Declaración de Rio Branco 
que busca reducir la deforestación en la región en un 80% al 2020. De igual modo, ha ratificado otros 
compromisos internacionales como el Under2MOU, que busca al 2050, lograr reducciones de gases 
de efecto invernadero (GEI) de hasta un 80 -95% frente al nivel de emisiones de 1990.   
 
Estos compromisos han sido incorporados de manera parcial en los instrumentos de gestión pública 
regionales (Plan de Desarrollo Regional Concertado1-PDRC, Evaluación Ambiental Estratégica2, 
incluye una meta regional para no superar los 1.5 millones de hectáreas deforestadas al 2021). 
Además, se están actualizando instrumentos claves para la conservación de la biodiversidad como la 
Estrategia Regional sobre Diversidad Biológica (ERDB) y la Estrategia Regional para la Gestión de las 
Áreas de Conservación Regional que presentarán metas para el incremento en la superficie destinada 
a áreas naturales protegidas, u otras modalidades de conservación, a nivel regional. De igual modo, 
se cuenta con una propuesta de Estrategia Regional sobre Cambio Climático (ERCC) que identifica 
medidas para la prevención de riesgos climáticos además de acciones para la mitigación y adaptación 
al cambio climático3. Resulta clave articularlas y hacerlas sinérgicas con los procesos y planes 
nacionales como la Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático (ENBCC), la Contribución 
Nacionalmente Determinada (NDC) y el Plan de Implementación de la Fase II de la Declaración 
Conjunta de Intención (DCI) para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
procedentes de la deforestación y degradación de bosques (REDD+) suscrita entre los Gobiernos de 
Perú, Noruega y Alemania.  
 

                                                           
1 El Plan de Desarrollo Regional concertado es el principal instrumento de gestión pública regional y define las metas del 

desarrollo regional a mediano plazo. Este Plan es aprobado mediante Ordenanza Regional y es el instrumento sobre el cual se 

construye el plan estratégico institucional y el presupuesto del Gobierno Regional de Loreto.  

2
 Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) es una herramienta de gestión ambiental que facilita la incorporación de los 

aspectos ambientales y de sustentabilidad en procesos de la elaboración de Políticas, Planes y Proyectos.  

3 La ERCC considera a la deforestación como un elemento clave, pero carece de metas de reducción definida en hectáreas/año, 

lo que dificulta su interpretación y comparación, así como el reporte. 
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Por ello, en el marco de la hoja de ruta4  del proceso de “Diseño participativo de la estrategia y plan 
para promover el desarrollo rural bajo en emisiones y reducir la deforestación en la Región Loreto: 

conservando los bosques y beneficiando a la población”, aprobado por el Grupo Técnico Regional5 

(GTR) y la implementación del plan de trabajo se buscará fortalecer las capacidades de planificación 
del Gobierno Regional de Loreto, y otros actores clave en la región, para diseñar e implementar una 
estrategia de desarrollo rural bajo en emisiones (EDRBE) y un plan inversiones que complementen 
los instrumentos de gestión regionales vigentes y permitan priorizar acciones para reducir la 
deforestación, conservar los bosques, incrementar la competitividad regional y transformar aquellas 
actividades que generan la deforestación a partir de un análisis de causas de deforestación e 
identificación de medidas apropiadas a la realidad local.  
 
Finalmente, y como parte del esquema de gobernanza del proceso, el GTR es el responsable de liderar 
el proceso de construcción de la ERDRBE y su PI, velando para que se elabore de forma participativa 
y articulada con los planes, estrategias y políticas nacionales, regionales y locales y sume al 
cumplimento de las mismas. El GTR contará con el apoyo del Equipo Técnico de Apoyo Regional 
(ETAR), conformado por especialistas y representantes de las organizaciones socias en la 
implementación del proyecto, quienes apoyarán en la construcción de este importante instrumento 
de planificación.  
 

II. Objetivos 

 

2.1. Objetivo General  

 

 Elaborar la Estrategia Regional de Desarrollo Rural Bajo en Emisiones del departamento de 

Loreto bajo un enfoque participativo e intercultural. 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Elaborar estudios técnicos como insumos vinculantes para la elaboración de la Estrategia 

Regional de Desarrollo Rural Bajo en Emisiones del departamento de Loreto. 

 Lograr el involucramiento y participación de actores claves del estado, empresa y sociedad civil 

en todas las etapas del proceso para la elaboración de la Estrategia. 

 Desarrollar capacidades técnicas y regionales fortalecidas en planificación para el desarrollo 

bajo en emisiones 

III. Equipo Técnico Responsable 

 

La responsabilidad directa del plan de trabajo lo lidera el GORE Loreto, quien tiene un equipo técnico 

de apoyo, ambos se encuentran conformados por: 

 

3.1. Grupo Técnico Regional (GTR): 

 

- Hernán Reátegui Baldeón (Gerente Regional de Desarrollo Económico-Coordinador GTR) 

- Andrés Macedo (Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial) 

- Sergio Donayre Ramírez (Director Regional de Agricultura-DRAL). 

- Kenji Bruno Terán Piña (Gerente Regional de Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre). 

- Tony Jonathan Mori Vargas (Gerente Autoridad Regional Ambiental) 

                                                           
4  Reunión de conformidad de la Hoja de Ruta del proceso ERDRBE de fecha 04 de julio de 2019. 
5  Resolución Ejecutiva No. 326-2019-GRL-GR, de fecha 24 de abril de 2019. 
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-  Jorge Luis Monasi Franco (Director Oficina Ejecutiva de Cooperación Internacional). 

- Alfonso Shapiama (Director Regional de la Producción). 

- Leonor Espinoza Jara (Gerente Regional de Desarrollo Social). 

- Omar Arévalo Vacalla (Gerente Regional de Asuntos Indígenas). 

- Jonhy Gonzales Vásquez (Gerente Sub Región Alto Amazonas). 

- Mario Alberto Cruz Díaz (Gerente Sub Región Ucayali). 

 

3.2. Equipo Técnico de Apoyo Regional (ETAR): 

 

- William Babilonia Ríos (Coordinador ETAR) 

- Janeth Machuca Espinar (Consultora) 

- Diana Vásquez Alzamora (Consultora) 

- Javier Ayapi Dasilva (Consultor) 

- Roger Grandez Ríos (Consultor) 

- Diandra Torres Monge (Coordinadora oficina descentralizada de Derecho, Ambiente y Recursos 

Naturales - DAR) 

- Ana María Gonzales Watson (Representante de Earth Innovation Internacional en Loreto) 

- Nélida Barbagelata Ramírez (Coordinadora de la oficina de Naturaleza y Cultura Internacional – 

NCI Loreto) 

IV. Metodología 

 

La metodología propuesta se encuentra en el marco de la implementación de la hoja de ruta del 

proceso de la ERDRBE y su PI. 

 

El proceso se dividirá en cuatro etapas: i) Preparatoria; ii) Diagnóstica; iii) Estratégica; y iv) Difusión. 

La etapa preparatoria ya está concluida.  

 

4.1. Etapa Diagnóstico 

 
Implicará el conocimiento previo, recopilación y análisis de datos e información primaria y 
secundaria.  En esta etapa se generará un proceso de diálogo, entrevista, interacción y construcción 
colectiva con actores para la elaboración de la estrategia y los documentos técnicos de a) análisis de 
causas de deforestación y cambio de uso de la tierra y b) de cuellos de botella de los procesos 
vinculados a la producción a nivel regional, insumos vinculantes necesarios para la construcción de 
la ERDRBE y su PI. 
 

La estructura de contenido de los documentos técnicos se realizará en base a las Notas Técnicas 

elaboradas para el fin, las mismas que son proporcionadas por EII.  

 

4.1.1. Recojo de información secundaria 

Se realizará la recopilación de datos e información secundaria en distintos sectores u otros (nacional, 
subnacional y local) sobre políticas, planes, proyectos, entre otros. Posteriormente se llevará a cabo 
la sistematización y análisis de los datos obtenidos, para identificar procesos activos de deforestación 
y cambio de uso de la tierra y analizar el contexto bajo análisis 
 

4.1.2. Recojo de información primaria 

Esta acción se realizará para el recojo de información in situ, de causas de deforestación y cambio de 
uso de la tierra en Loreto, cuellos de botella de la producción regional y la construcción colectiva de 
la estrategia.  
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Causas de deforestación y cambio de uso de la tierra 
Este proceso será desarrollado con el apoyo técnico de NCI, el cual consistirá en la aplicación de la 
metodología DriveNet, que es una herramienta desarrollada por el World Agroforestry (ICRAF) en el 
marco del proyecto Concertando el Desarrollo Rural Bajo en Emisiones a partir del Análisis Integrado 
de Causas de la Deforestación y Cambio de Uso en 6 regiones de la Amazonía Peruana (Ventanilla A 
del GCF – TF Perú). Los talleres con grupos focales en las provincias priorizadas (Alto Amazonas y 
Ucayali) consideran la ejecución de las actividades que fueran socializadas y aceptadas por el GTR6 
(Anexo 1). 
  
Cuellos de botella de la producción regional 
El estudio de análisis de cuellos de botella de la producción regional se realizará con la colaboración 
de NCI. Este estudio tiene por objetivo hacer referencia de oportunidades para negocios y productos 
libres de deforestación en la región. 
 
La estructura de la metodología se realizará en base a la Nota Técnica N° 2, proporcionada por EII 
(Anexo 2). 
 
Construcción colectiva de la ERDRBE  
Se generará un proceso de diálogo e interacción colectiva, cuyo producto se orienta a identificar e 
involucrar a los actores claves y socializar el proceso de construcción de la ERDRBE.  
 
Para el desarrollo de este proceso se elaboraron de manera conjunta el PPIA y la hoja de ruta a seguir 
(Anexo 3), este último tiene la conformidad del GTR7.  En el marco de la hoja de ruta se plantea 
realizar reuniones con los miembros del GTR con la finalidad de: a) priorizar sectores (provincias), 
b) consensuar la metodología y c) planificar la participación de actores claves priorizando la 
participación de mujeres y pueblos indígenas (conforme el PPIA).  
 
Para la priorización de sectores donde se desarrollarán los talleres de construcción colectiva de la 
ERDRBE, se tendrá en cuenta aquellas áreas previamente identificadas con procesos activos de 
deforestación y cambio de uso de la tierra en la región. Para este caso se considerará la información 
del portal de Geobosques (MINAM) y el análisis consensuado previamente con los miembros del GTR 
para la identificación de áreas de trabajo del estudio de causas de deforestación8.  
 
En este sentido, se tiene que las provincias de Alto Amazonas y Ucayali son los sectores que presentan 
mayores índices de deforestación en Loreto. Así mismo, se plantea realizar talleres participativos en 
la provincia de Maynas (Iquitos) por ser la capital de Loreto y la que concentra las sedes de las 
instituciones públicas (nacional, subnacional y local), privadas (empresas, asociaciones, 
organizaciones) y agrupaciones de sociedad civil organizada (colectivos, ONG, Federaciones 
regionales de pueblos indígenas, entre otros).  
 

4.1.3. Reconocimiento y conformidad del diagnóstico 

La información primaria y secundaria consolidada y analizada deberá incorporarse en un informe de 
diagnóstico preliminar y presentarse ante el GTR para su conformidad. Se prevé espacios de 
socialización y discusión internas con el GTR.  
 

4.2. Etapa Estratégica 

 

Esta etapa se orienta a la construcción colectiva de la visión, objetivos, metas y acciones con los cuales 
se elaborará una primera versión de las opciones estratégicas que se puede adoptar para reducir las 
emisiones provenientes de la deforestación y cambio de uso de la tierra en Loreto. 
 

                                                           
6 Acta de reunión del GTR de fecha 04.07.19 
7 Acta de reunión del GTR de fecha 04.07.19 
8 Acta de reunión del GTR: ARA (DEOTyDE) y la GERFOR de fecha 18.06.19 



 

P á g i n a  7 | 12 

 

Se realizará reuniones de trabajo y construcción colectiva de la visión de la ERDRBE con OOII 
(Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente-ORPIO y Confederación de 
Nacionalidades Amazónicas del Perú-CONAP), y bases afiliadas en las provincias priorizadas para los 
talleres. El GTR deberá designar a uno o dos representantes para participar en las reuniones de 
coordinación con la OOII. 
 
Se propone las siguientes fechas para los talleres de construcción colectiva de la visión: 
 

Ítem Sectores propuestos Fechas propuestas 

1 Alto Amazonas 23-28 Set 

2 Ucayali 30 Set -04 Oct 

3 Maynas 16-18 Oct 

 
 
La información recopilada en los talleres será procesada en gabinete. Se espera que la ERDRBE 
propuesto retroalimente instrumentos aprobados o formulados como el Plan de Desarrollo Regional 
Concertado- PDRC, Estrategia Regional de Cambio Climático - ERCC, Estrategia Regional de 
Diversidad Biológica- ERDB, entre otros. 
 
Se prevé la presentación ante la CAR con el objeto de obtener su conformidad, lo cual le brindará 
mayor soporte al ser evaluada por el Consejo Regional en el marco del proceso de la expedición de la 
Ordenanza Regional.  
 
Esta etapa también considera la ejecución de talleres de presentación de los resultados del análisis 
para su conformidad y/o validación del documento de la ERDRBE y PI, que se desarrollarán en las 
provincias priorizadas. Luego de ello se elaborará un informe técnico y la propuesta de ordenanza 
regional para la aprobación de la estrategia y plan por parte del Consejo Regional. 
 

4.3. Etapa de Difusión  

 

Se consideran espacios de difusión una vez culminado el proceso de formulación y aprobación de la 
ERDRBE y su PI con actores que acompañaron el proceso y público en general. Se busca empoderar 
a la población sobre la vigencia de la estrategia y la importancia de su ejecución, seguimiento y 
evaluación que retroalimente su ejercicio. La aplicación de este proyecto constituye un proceso 
flexible y variable que irá ajustándose incluso durante su implementación de tal manera que pueda 
lograr los cometidos que se propuso durante su formulación.  
 
Esta etapa implica la diagramación y revisión de estilo de la ERDRBE y PI para su impresión y 
publicación. También considera la presentación y socialización, de tal manera que el mensaje 
planificador pueda llegar al mayor número de actores posibles. La difusión de la ERDRBE deberá 
estar interiorizado en los tomadores de decisiones quienes deben incluirlo en el discurso técnico y 
político. 
 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.1.1 Elaborar informe técnico para la conformación del 

grupo de trabajo y propuesta de resolución de 

reconocimiento

X

1.1.2 Solicitar designación formal de miembros GTR X

1.2.1 Elaborar hoja de ruta del proceso de ERDRBE X

1.2.2 Presentación de Hoja de Ruta ante GTR X

1.3.1 Reuniones para la elaboración de la propuesta del 

plan de trabajo de la ERDRBE
X

1.3.2 Socializar y aprobar del Plan de Trabajo por el  

GTR
X

1.4.1 Elaborar la estructura literal de la estrategia X

1.4.2 Socializar la elaboración de la estructura con el 

GTR
X

1.5.1 Elaborar el mapa de actores con GTR X

1.5.2 Elaborar el Plan de Participación e Involucramiento 

de actores
X X X

1.5.3 Presentación del Plan de Involucramiento de 

actores 
X

1.6.1 Elaborar la Estrategia Comunicacional X

1.6.2. Presentación de Estrategia Comunicacional X

1.7 Difusión del  

proceso ERDRBE

1.7.1 Presentación del proceso ERDRBE con GTR y 

actores involucrados
X X X

2.1.1 Recojo de información cartográfica actualizada X X X X X X X X X X

2.1.2 Análisis de información secundaria en medios 

locales y nacionales  
X X X X X X X X X X

2.1.3 Estructurar la información secundaria para el 

Diagnóstico y la Estrategia 
X X

2.2.1 Causas de la Deforestación. Conocimiento Previo y 

preparación de la Información básica: Identificación y 

priorización de zonas a intervenir (validación de zonas 

por parte de GTR). 

X X X X X X X X

2.2.2 Causas de la Deforestación. Elaboración del TDR 

del coordinador del proyecto. Proceso de convocatoria.
X X

2.2.3 Preparación de los talleres en grupos focales 

(reuniones en cada una de las zonas con los diferentes 

actores - incluye presentación del proyecto)

X X

2.2.4 Elaboración del TDR del sistematizador del 

proyecto. Proceso de convocatoria.
X X X

2.2.5 Desarrollo de talleres en cada una de las zonas 

priorizadas.
X X

2.2.6 Presentación y conformidad de los resultados del 

análisis de redes de causas e identificación de puntos de 

apalancamiento.

X X

2.2.7 Cuellos de Botella de la Producción. Elaboración del 

TDR. Proceso de convocatoria para la consultoría.
X X X

2.2.8 Ejecución de la consultoría. X X X X X X X X X

2.2.9 Talleres para la generación del diagnóstico y 

construcción de la ERDRBE (visión, objetivos 

estratégicos, acciones estratégicas, metas, indicadores, 

otros)

X X X X X X X

2.3.1 Estructurar información secundaria y primaria X X X X X X

2.3.2 Presentación del Diagnóstico ante el GTR X X

1.5 Plan de 

Participación e 

Involucramiento de 

actores (PPIA)

1.6 Estrategia 

comunicacional 

Interna / Externa

II. Etapa de 

Diagnóstico

2.1 Recoger 

información 

secundaria 

2.2 Recoger 

información primaria 

2.3 Reconocimiento 

y Conformidad del 

Diagnóstico

I. Etapa 

Preparatoria

1.1 Conformación 

de Grupo de trabajo 

Regional

1.2 Hoja de ruta del 

proceso de la 

ERDRBE 

1.3 Plan de Trabajo 

para el proceso 

ERDRBE

1.4 Definición 

Metodológica de la 

ERDRBE

FEB MARAGOS SET OCTU NOV DIC ENE

HOJA DE RUTA PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO RURAL BAJO EN EMISIONES LORETO

Etapa Actividad Tarea
ABR MAY JUN JUL

 

V.  Cronograma (Hoja de Ruta) 

 

 



 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

3.1.1 Sistematización de los resultados de los talleres. 

Alineamiento del ERDRBE al PDCR 
X X X X

3.1.2 Construcción de la ERDRBE X X X X X

3.1.3 Presentación de resultados de la Estrategia ante el 

GTR 
X X

3.1.4 Presentación de la Estrategia ante actores del 

proceso (CAR, otros espacios)
X

3.1.5 Consolidar Documento ERDRBE. Avance X X X X

3.2.1 Recojo y análisis de actividades, planes y proyectos 

de acuerdo a los ejes temáticos de la ERDRBE
X X X X X

3.2.2 Priorización de actividades, planes y proyectos de 

acuerdo a los ejes temáticos de la ERDRBE
X X X

3.2.3 Presentación y conformidad del Plan de Inversión 

de la ERDRBE ante el GTR y la CAR
X

3.3.1 Talleres de presentación de resultados la ERDRBE 

y PI (Alto Amazonas, Ucayali y Maynas)
X

3.3.2 Presentación de la ERDRBE y su Plan de Inversión 

ante el Consejo Regional
X

3.3.3 Elaborar informe técnico y la propuesta de 

ordenanza regional
X

3.3.4 Aprobación de ERDRBE y su Plan de Inversión X

4.1.1 Diagramación y revisión de estilo de la ERDRBE y 

su Plan de Inversión para su publicación 
X

4.1.2 Impresión de la ERDRBE y su Plan de Inversión X

4.1.3 Presentación y publicación X

4.1.4 Socialización de la ERDRBE X

DIC ENE FEB MARJUN JUL AGOS SET OCTU NOV

IV. Etapa de 

Difusión

4.1 Socialización 

ERDRBE y su Plan 

de Inversión

Elaborado: ETAR

HOJA DE RUTA PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO RURAL BAJO EN EMISIONES LORETO

Etapa Actividad Tarea
ABR MAY

III. Etapa 

Estratégica

3.1 Construcción de 

la ERDRBE 

3.2 Formulación del 

Plan de Inversión 

de la ERDRBE

3.3 Aprobación de 

la ERDRBE y su 

Plan de Inversión



VI. Presupuesto Estimado 

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL PROCESO PARTICIPATIVO 

Ítem Detalle Costo Total ($)         Comentario / Detalle 

Hito 01 

Convocatoria formal del 

proceso por la autoridad 

regional (RER) 

 $            3,000.00  
Reuniones de coordinación y trabajo. Logística 

e impresión de materiales  

Hito 02 

Equipo de Trabajo 

Regional (GTR) 

conformado y 

fortalecido  del proceso 

 $          12,600.00  

Logística, facilitación y sistematización para 

reuniones de coordinación y taller de trabajo. 

Capacitación PUCP de miembros del GTR y 

Coordinador ETAR 

Incluye asesoría técnica de expertos para el 

ETAR que realice análisis de causas de la 

deforestación  

Hito 03 
Identificación de actores 

y diseño PPIA 
 $            1,000.00  

Viajes a provincias priorizadas de la región para 

reuniones de coordinación y trabajo 

Hito 04 

Documento 

comunicacional del 

proceso 

 $          10,000.00  

Incluye diseño y elaboración de la estrategia, 

edición, diagramación e impresión de 

materiales comunicacionales  

Hito 05 

Diagnóstico 

(deforestación, 

emisiones y cuellos de 

botella para la 

producción sostenible) 

$         30,000.00  

Viajes a provincias priorizadas de la región, 

viáticos y refrigerios para reuniones de 

coordinación y trabajo con actores claves 

(incluye poblaciones indígenas) 

Hito 06 

Elaboración de la 

ERDRBE + PI 

(documento preliminar) 

 $          20,000.00  

Viajes a provincias priorizadas de la región, 

viáticos y refrigerios para reuniones de 

coordinación y trabajo con actores claves 

(incluye poblaciones indígenas). Materiales, 

logística, facilitación y sistematización para 

talleres de trabajo y documento preliminar. 

Hito 07 

Socialización y 

conformidad del 

documento final de la 

ERDRBE + PI 

 $          20,000.00  

Viajes a provincias priorizadas de la región, 

viáticos y refrigerios para reuniones de 

coordinación y trabajo con actores claves 

(incluye poblaciones indígenas). Materiales, 

logística, facilitación y sistematización para 

talleres de trabajo. 

Hito 08 
Aprobación final de 

ERDRBE + PI 
 $            3,000.00  

Reuniones de coordinación y trabajo ante el 

Consejo Regional 

TOTAL $       99,600.00 
Presupuesto aproximado de construcción de la 

ERDRBE y PI en dólares 
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VII. Anexos 

 

- Anexo 1: Plan de Trabajo de Causas de Deforestación y Cambio de Uso de la Tierra en Loreto 

- Anexo 2: Nota Técnica N° 2: Análisis de Cuellos de Botella de la Producción Regional 

- Anexo 3: Plan de Participación e Involucramiento de Actores (PPIA) y Hoja de Ruta del 

proceso de la ERDRBE y PI.



 

 


