



ACTA DE ENTREGA

En el marco del proyecto denominado "Plan de inversiones para apoyar la estrategia de desarrollo baja en emisiones del Caquetá: Territorio productivo, sostenible y en paz", suscrito entre Earth Innovation Institute – EII y la Corporación Biocomercio Sostenible – CBS Colombia; se busca entre otros objetivos:

1. Para el 2020, Caquetá logra desacelerar la deforestación en El Doncello como primer paso para cumplir la Declaración de Río Branco, gracias a un piloto de fortalecimiento de las cadenas de valor asociadas a la agroforestería y al aprovechamiento de productos del bosque natural, a la articulación de un sistema de incentivos para apoyar la expansión de actividades de producción sostenible, incrementando los ingresos de las familias que participan en estas cadenas, el fortalecimiento de capacidades para la producción y la comercialización.
2. Apoyar con acciones concretas y a nivel local, el fortalecimiento de cadenas de valor asociadas con el aprovechamiento de sistemas agroforestales, en áreas donde ya se han venido estableciendo arreglos agroforestales con diversos actores en el territorio, que le den dinamismo a las poblaciones, fortalezcan las capacidades locales, generen apropiación, mejoren las condiciones de vida de las poblaciones y consoliden mercados reales para estos productos.
3. Apoyar las acciones de asociatividad mediante la generación de prácticas de beneficio colectivo con la finalidad de estandarizar la calidad de los procesos de beneficio y transformación de los productos, y de esta manera mejorar las condiciones de acceso al mercado y generar mayores utilidades económicas para las familias incorporadas en el proceso de acompañamiento y fomentar que otras familias puedan adherirse al proceso.

Con el fin de fortalecer cadenas de valor asociadas con el aprovechamiento de sistemas agroforestales de manera sostenible, se recibe por parte del contratista lo siguiente:

Infraestructura física del centro de acopio y beneficio colectivo para cacao en baba que consta de:

- ✓ Una bodega
- ✓ Un área de fermentado
- ✓ Un área de secado solar en marquesina metálica

Aclaraciones: La acometida de agua se planificó para resguardarla de futuros daños por tránsito de automotores, pero se hizo la instalación por indicaciones argumentadas por el señor Rigoberto Ocampo Betancur representante de legal de COMCAP, donde se le aclaró que de esta forma hay mayor probabilidad de que se presente rupturas de la tubería sobre el acceso de la entrada vehicular; razón por la cual, se hace la presente aclaración ya que en el caso de presentarse futuros



Al servicio
de las personas
y las naciones




problemas con esta acometida no es debida al diseño, sino precisamente a la imposibilidad de realizarla como estaba técnicamente previsto.


Se realizaron actividades que no estaban dentro de la propuesta inicial, pero es el valor agregado que el contratista otorga a la entrega, pero que no aplica a futuras reclamaciones como son: bordillo en concreto con resistencia de hasta 3000psi, instalación del agrolen con perfilera en madera, refuerzo en la estructura de la cubierta en teja zinc, dilataciones en concreto, media caña de piso en el área de fermentación.

Se recibe a satisfacción y en constancia se firma la presente acta en el municipio de El Doncello, a los nueve (09) días del mes de marzo de 2020.

Quien entrega:


JUAN DAVID AGUDELO
Contratista

Quien recibe:


HELENA GROSSO RODRÍGUEZ
Coordinadora de proyecto
Corporación Biocomercio Sostenible

Revisión técnica:


HARVIN ANDRÉS BAUTISTA
Supervisor obras civiles
Proyecto TCSP