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I. INTRODUCCION 
 

Uno de los principales problemas que enfrenta hoy en día la humanidad es el cambio 
climático. El mismo que está siendo acelerado por las actividades antrópicas traducidas en 
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), siendo el principal efecto el 
calentamiento global. Son diversos los factores emisores de los GEI, donde la deforestación 
representa el 15% de las emisiones globales (CDP, 2015) y en nuestro caso representa el 
51% de las emisiones de GEI. En ese sentido, el Perú asume compromisos de reducción 
de sus emisiones de GEI, los mismos que se establecen en las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas (NDC). En este contexto, el proyecto Estrategias de 
Desarrollo Rural Bajo en Emisiones - ERDRBE (proyectos GCF-TF/PNUD), busca contribuir 
a la reducción de la deforestación, el desarrollo rural y la conservación del bioma amazónico 
peruano, impulsando procesos participativos regionales en concordancia con los siete 
gobiernos regiones amazónicas para la formulación de una estrategia común. 
  
Los elementos fundamentales para la elaboración de la Estrategias, son la correcta 
identificación de las causas de deforestación y los cuellos de botella de las principales 
cadenas productivas asociadas a la deforestación. Un análisis realizado por Rainforest 
Alliance (2017),  a nivel de la amazonia peruana y comparado con la realidad específica de 
la región Ucayali, establece que en la mayoría de las cadenas de valor, los cuellos de botella 
están directamente relacionados con la dificultad para acceder a recursos financieros por 
parte de los pequeños y medianos productores y las comunidades nativas más vulnerables; 
esta falta de recursos financieros dificulta la tecnificación de la agricultura; por lo que en 
muchos casos la supervivencia de los pequeños y medianos productores, depende de la 
expansión de la frontera agrícola, la misma que, en la mayoría de los casos se concentra 
en los bosques amazónicos. 
 
En este contexto, la Sociedad Peruana de Ecodesarrollo (SPDE), en el marco de los 
proyectos GCF-TF/PNUD, asume la responsabilidad de desarrollar un estudio de análisis 
de los cuellos de botella (ACB) en el departamento de Ucayali, que permita identificar las 
restricciones que dificultan o limitan las principales actividades económico productivas 
(agrícolas, pecuarias y/o forestales), en su perspectiva de crecimiento hacia un desarrollo 
rural bajo en emisiones para la región. 
 
 
Como una primera etapa del estudio, se realizó la recopilación y sistematización de 
información secundaria y bibliográfica, así como las de herramientas de gestión pública del 
Gobierno Regional de Ucayali, relacionadas con el estado de los bosques, Planes de 
Competitividad de algunos cultivos y las estadísticas de producción de la Dirección Regional 
Agraria de Ucayali (DRAU); esto con el fin de entender el contexto y caracterización de las 
dinámicas y procesos socio ecológicos regionales; y desarrollar una primera aproximación 
sobre los procesos de producción de los cultivos agroindustriales y el rol de los actores; en 
una perspectiva de reducción de la deforestación y sustentabilidad, contribuyendo con las 
NDC. En esta etapa se realizó un inventario de la información disponible, organizando la 
data cuantitativa, con un enfoque territorial y de paisajes; lo cual permitió establecer las 
primeras hipótesis de trabajo (cadenas productivas y ámbitos prioritarios),  consolidar el 
conocimiento preliminar para la segunda etapa del estudio, que consiste en recoger 
información directa sobre las percepciones de los actores acerca de principales barreras o 
cuellos de botella que dificultan la producción hacia un desarrollo bajo en emisiones; la 
consulta y dinámicas participativas tienen como interlocutores clave, a los productores y 
tomadores de decisiones; mediante reuniones de trabajo, grupos focales, entrevistas y 
talleres participativos, utilizando la metodología diseñada especialmente con esta finalidad. 
 
El presente documento constituye el segundo producto o entregable, el cual integra a: i) 
Documento síntesis de caracterización del contexto productivo Agropecuario y 
forestal de la región Ucayali; elaborado a partir del acopio y sistematización de información 
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bibliográfica y las herramientas  de Gestión del Gobierno Regional de Ucayali1; y b) ii) Plan 
de trabajo detallado de talleres de identificación y validación de los principales 
cuellos de botella que limitan la producción hacia un desarrollo rural bajo en 
emisiones; el cual será realizado en la segunda etapa del estudio, a partir de la 
consolidación de conocimiento previo del contexto del análisis situacional de los productos 
agroindustriales en el departamento de Ucayali. 

 
II. ANTECEDENTES: 

 
El Grupo de trabajo de gobernadores por el clima y bosques, cuenta con una Red 
internacional de 38 gobiernos sub-nacionales de más de 10 países (Brasil, 
Colombia, Ecuador, Indonesia, Costa de Marfil, México, Nigeria, Perú, España y los 
Estados Unidos). Iniciado en el 2008 con su primera reunión.  
 
Congrega un tercio de los bosques tropicales del mundo, y se encuentran en los 
estados y provincias del Grupo de Tareas del GCF, incluyendo el ochenta y cinco 
por ciento de Perú, más de la mitad de la de Indonesia, y todos los de Brasil 
(Amazonia). Actualmente cuenta con 38 miembros; 7 son de Perú (Loreto, 
Amazonas, San Martín, Ucayali, Madre de Dios, Huánuco y Piura). Y busca aunar 
esfuerzos para reducir la deforestación y degradación de bosques y coordinar 
acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático. 
 
Así mismo, el Grupo, facilita una red de  intercambio de conocimiento y experiencias 
a nivel nacional e internacional, brinda apoyo para sus gobiernos miembros 
(financiamiento) y promueve liderazgos sobre el clima a nivel internacional.   
 
En este contexto, el Gobierno Regional de Ucayali, miembro del GCF Task Force, 
ha suscrito la Declaración de Rio Branco la misma que considera una meta de 
reducción de la deforestación por debajo de 80%  al 2020.  Para ello, ha adoptado 
medidas  concretas para modificar sus principales instrumentos de gestión pública 
como el Plan de Desarrollo Regional Concertado  (PDRC) y Plan Estratégico 
Institucional (PEI), a fin de incluir: a) Una visión de desarrollo regional que considera 
un enfoque de mitigación y adaptación del cambio climático; y b) una meta de 
reducción de la deforestación, al 2020, de menos de 18,974.8 ha. De igual modo, el 
Gobierno Regional de Ucayali ha realizado importantes acciones en el campo para 
reducir la deforestación. Así, ha avalado la creación de nuevas Áreas Naturales 
Protegidas como el Parque Nacional Sierra del Divisor y promovido la creación del 
Área de Conservación Regional Imiría; contando hasta el momento con una red de 
áreas naturales protegidas que supera los 2.38 millones de hectáreas. De igual 
modo, se ha titulado más de 2.4 millones de hectáreas a favor de comunidades 
nativas, y se espera  incrementar esta cifra a favor de más de 180 nuevas 
comunidades nativas,  además de avanzar con el reconocimiento y protección en las 
reservas indígenas dentro de su jurisdicción.  Además, y buscando poner el valor los 
bosques, ha avanzado en ordenar con más de 2.58 millones de hectáreas 
ordenadas, se ha aprobado una zonificación ecológica económica y está avanzando 
activamente en la zonificación forestal. 

 
 
 
 

                                                 
1 Anexo N° 1. Estudio de la relación de la dinámica socio-económica y el grado de deforestación en la 

Región Ucayali, como herramienta para la elaboración de la estrategia de desarrollo rural bajo en emisiones 

de carbono. 
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III. ÁMBITO PROVINCIAL: 
 
Se priorizaron aquellas provincias y distritos con mayores niveles de deforestación, 
y como se puede observar en el cuadro y mapa adjuntos; las provincias con los 
mayores índices de deforestación (Coronel Portillo, Padre Abad y Atalaya), 
constituyen las áreas seleccionadas tal como se observa en la figura siguiente: 
 

Figura N° 1. Provincias con mayor índice de deforestación región 
Ucayali - hectáreas 

 
 

 
 

Figura N° 2. Provincias con mayor índice de deforestación región 
Ucayali - Mapa 

 

 
 

Fuente: GeoBosque, 2019. 
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IV. INSTITUCIONES INVOLUCRADAS: 
 
- Earth Innovation Institute (EII). 
- Sociedad Peruana de Ecodesarrollo (SPDE). 
- Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral (AIDER). 
- Naturaleza y Cultura Internacional (NCI). 
- Gobierno Regional de Ucayali. 
- Dirección Regional Agraria de Ucayali. 
- Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR. 
- Actores estratégicos de las 03 Provincias. 

 
 

V. LUGAR  Y FECHA: 
 
Se priorizará  los distritos2 donde se observa los mayores índices de deforestación 
en las provincias priorizadas. Ver Cuadro N° 1.En dichos distritos se identificará 
Auditorios, ya sean de las municipalidades, locales de organización de productores, 
y/o organizaciones indígenas, auditorio de empresas privadas, y Organizaciones 
gremiales, ONG  u otro lugar adecuado para realizar los taller requeridos.  
 
La fecha de realización se observa en el cronograma de actividades 
(JULIO/AGOSTO), y  estará determinada previa coordinación con el equipo técnico 
y los actores involucrados.  
 
 

 
 

Fuente: elaboración propia, Dirección de planificación y gestión ambiental SPDE. 

 
 

VI. OBJETIVOS: 
 

6.1. Objetivo General: 
 

Identificar y validar los principales cuellos de botella que limitan una producción libre de 
deforestación y bajo en emisiones de forma descentralizada y participativa. 

 
 

                                                 
2 Sector o zona, con patrones representativos de las dinámicas productivas y procesos de deforestación 

localizados en bosques amazónicos, con presencia significativa de  población rural. 
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6.2. Objetivos específicos: 
 
- Identificar y priorizar los cuellos de botella en cada una de las cadenas priorizadas, 

considerando las variables e indicadores de: productividad, competitividad y 
sustentabilidad 

- Determinar las zonas3, los sistemas de producción y actores clave; de los paisajes 
y territorios prioritarios, para el desarrollo de la ERDRBE 

- Establecer recomendaciones y lineamientos para abordar los cuellos de botella de 

carácter técnico productivo e institucional. 
 

VII. METODOLOGÍA: 
 

La propuesta metodológica considera tres dimensiones fundamentales: a) análisis 
interno, b) validación y consulta, y c) aprobación e institucionalización. Las tres 
dimensiones se configuran en base a la estructura y capacidad institucional (equipos de 
trabajo local), con quienes se desarrollará el acopio de la información secundaria y la 
caracterización de la región, provincias y distritos (paisajes jurisdiccionales). Así mismo 
se considera la participación de los actores en base a un diagnóstico preliminar que 
incide en el ACB, Y un proceso de monitoreo constante de las actividades para la 
aprobación e institucionalización de avances y resultados por parte del GOREUCAYALI; 
como condición básica para cumplir con el mandato del proyecto y contribuir con los 
procesos de fortalecimiento de capacidades, generado herramientas de planificación 
estratégica y desarrollando destrezas para la gestión del desarrollo rural bajo en 
emisiones. 
 

 
 
Fuente: elaboración propia, Dirección de planificación y gestión ambiental SPDE. 

 
 
La metodología a seguir, considera la participación de actores locales con niveles de 
conocimiento práctico y teórico en las cadenas de producción, valor y/o suministro de los 
principales cultivos y crianzas en las provincias y distritos priorizados en la región; así 
como de especialistas y funcionarios con capacidades de gestión para la elaboración de 
la ERDRBE. Considerando los siguientes pasos (10).   

 

                                                 
3 Paisajes 
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1. Determinación de alcances y viabilidad operativa para el cumplimento de objetivos 

(programación) 
2. Conceptualización y definiciones (construcción de un lenguaje común) 
3. Revisión de la información secundaria, análisis y elaboración de base de datos 

(esquema de contenidos mínimos) 
4. Elaboración del Diagnóstico preliminar (integración de variables indicadores y 

territorios) 
5. Presentación de avances y propuesta preliminar de cadenas y ámbitos 
6. Validación de propuesta metodológica, cadenas y ámbitos priorizados para su 

institucionalización.  
7. Talleres participativos de validación de hipótesis sobre CB (productividad, 

competitividad y sustentabilidad), con actores clave4. 
8. Análisis de cuellos de botella de cadenas de suministro y productos agrarios o 

forestales claves para reducir la deforestación en la región Ucayali, mediante 
herramientas y dinámicas seleccionadas.  

9. Sistematización del análisis de cuellos de botella, conclusiones y 
recomendaciones para la ERDRBE.  

10. Sustentación y aprobación del análisis de CB para la ERDRNE, por parte del 
GRUPO DE TRABAJO del GOREUCAYALI.    

 
Se parte de la construcción de un diagnóstico de línea base, que considera el acopio de 
la información secundaria (estadística), de las instituciones competentes, cuyo análisis 
preliminar por parte de los equipos técnicos permite caracterizar los procesos de 
producción y deforestación en el territorio, e identificar los cuellos de botella ya sea para 
la productividad, competitividad y sustentabilidad. 

 
Esta primera aproximación permite identificar los principales productos y/o cadenas de 
valor y las zonas o ámbitos estratégicos para la ERDRBE, cuya validación por parte del 
GRUPO DE TRABAJO del GOREUCAYALI, establece el punto de partida para la 
identificación de los cuellos de botella; entendidos tanto como restricciones y posibles 
oportunidades para la inversión en el marco de la ERDRBE, así como bases para su 
diseño. 

 
Las tres variables y el conjunto de indicadores, son producto del análisis de los procesos 
y dinámicas socio ambientales así como de los objetivos del proyecto y alcances de la 
estrategia, Se parte de la valoración de experiencias previas que incluyen la metodología 
LINK (para el análisis de cadenas), en diamante de la competitividad de Porter, y los 
principios de la economía circular (fundación MacArthur); cuya integración 
(productividad-competitividad-sustentabilidad), permite estructurar el análisis de los 
procesos de producción de manera gradual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 PPIA 2019. 
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ESQUEMA METODOLÓGICO PARA EL ANALISIS DE CUELLOS DE 
BOTELLA PARA LA ERDRBE 

 

 
 
Fuente: elaboración propia, Dirección de planificación y gestión ambiental SPDE. 

 
La primera aproximación del análisis, en términos de productividad, permite identificar 
las restricciones en cada una de las cuatro fases de la cadena (producción, 
transformación, comercialización y consumo). Se trata de evaluar la participación y 
capacidad de los actores para garantizar la rentabilidad de la actividad económica 
productiva, generando ingresos para el mejoramiento de su calidad vida.   

 
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS PARA EL 

ANALISIS DE CUELLOS DE BOTELLA EN LA CADENA DE 
PRODUCCIÓN (descripción) 

  

 
 
Fuente: elaboración propia, Dirección de planificación y gestión ambiental SPDE. 
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HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS PARA EL 
ANALISIS DE CUELLOS DE BOTELLA EN LA CADENA DE 

PRODUCCIÓN (valoración) 
 

 
 
Fuente: elaboración propia, Dirección de planificación y gestión ambiental SPDE. 

 
En base a la caracterización preliminar (diagnóstico de línea base), de los cuellos de 
botella para cada etapa/fase de la cadena (producción/valor/suministro), se validan las 
restricciones y valorizan de acuerdo al semáforo (alta, media y baja restricción). 
 
En la etapa siguiente se amplía el nivel análisis para evaluar el contexto en que se 
desarrolla la actividad económico-productiva, el clima o ambiente del negocio; o más 
específicamente los factores que condicionan su competitividad. Aquí se analizan 
los seis aspectos clave: 1) estructura de la organización, 2) factores de la producción, 3) 
condiciones de la demanda, 4) servicios de apoyo, 5) rol del estado, y 6) casualidad/azar; 
para cada caso se ha tratado de adaptar el nivel de complejidad del análisis e 
identificación de cuellos de botella a las diversas escalas de la intervención. 
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HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS PARA EL 
ANALISIS DE CUELLOS DE BOTELLA PARA LA COMPETITIVIDAD 

DE LAS CADENAS DE PRODUCCIÓN (descripción). 
 

 
 
Fuente: elaboración propia, Dirección de planificación y gestión ambiental SPDE. 

 
Finalmente y como complemento del análisis, se considera la sustentabilidad de la 
actividad productiva, mediante la evaluación de sus posibles impactos en su entorno 
(deforestación), los niveles de reutilización de los recursos e insumos (3r), y su 
contribución en la preservación de los servicios eco sistémicos (ciclo hidrológico); 
identificando en cada caso, los posibles cuellos de botella. 

 
 

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS PARA EL 
ANALISIS DE CUELLOS DE BOTELLA PARA LA 

SUSTENTABILIDAD  
 

 
Fuente: elaboración propia, Dirección de planificación y gestión ambiental SPDE. 
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HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS PARA 
PARA LA SISTEMATIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LOS CUELLOS 

DE BOTELLA DE LA ERDRBE  

 
 
Fuente: elaboración propia, Dirección de planificación y gestión ambiental SPDE. 

 
Para el desarrollo del proceso de análisis de los cuellos de botella, se cuenta con un 
conjunto de herramientas que parten de la caracterización de las áreas de estudio, 
mediante la identificación de los cultivos y crianzas (cadenas priorizadas), así como la 
identificación preliminar de las principales restricciones para su productividad, 
competitividad y sustentabilidad; las mismas que forman parte del diagnóstico y cuyas 
hipótesis serán validadas por los actores durante el procesos de consulta. 

 
ESQUEMA GRÁFICO DE SINTESIS DEL ANALISIS DE CUELLO DE 

BOTELLA: PERCEPCIONES DE LOS ACTORES 
 

 
 
Fuente: elaboración propia, Dirección de planificación y gestión ambiental SPDE. 

 
 
Las dinámicas de planificación participativa, tales como talleres o reuniones de trabajo, 
grupos focales, entrevistas y visitas de campo, constituyen los medios de verificación 
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para la validación de hipótesis y la incorporación de las visiones de los actores sobre los 
cuellos de botella, que desde su perspectiva, son los de mayor relevancia (prioridad), 
para el diseño de la ERDRBE. 

              
 
ESQUEMA GRÁFICO DE SÍNTESIS DEL ANALISIS DE CUELLO DE 

BOTELLA: PAISAJES Y TERRITORIO 
 

 
 
Fuente: elaboración propia, Dirección de planificación y gestión ambiental SPDE 
 
Para cada sector (zona o paisaje), constituido por jurisdicciones territoriales 
distritales, provinciales; se hará una caracterización de los patrones de producción y 
niveles de deforestación, considerando los cultivos y crianzas predominantes y su 
nivel de impacto en el bosque amazónico; estableciendo para cada caso los cuellos 
de botella para elevar la productividad, competitividad y garantizar la sustentabilidad. 
     

 
 

7.1. ETAPA I: RECOPILACIÓN, REVISIÓN Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN.  

 
La información requerida será levantada teniendo en cuenta la siguiente información 
secundaria: 
 
- Planes De competitividad de cultivos agroindustriales (Palma y cacao). 
- Plan ganadero Regional 2018 – 2027. 

- Estadísticas de producción de la Dirección Regional Agraria de Ucayali. 
- Plan de Desarrollo Agrario, Forestal, acuícola de la Región Ucayali 2017-2018. 
- Plan Regional Exportador. 
- Cadena Productiva de Lácteos Región Ucayali -2019. 

 
Adicionalmente se ha desarrollado un documento de trabajo (línea base), y 
diagnóstico preliminar que establecen una caracterización general de la 
problemática del sector rural, incidiendo en las variables de población, producción y 
conservación; siguiendo el siguiente esquema. Y se cuenta con un documento 
producto que sustenta las cadenas y ámbitos priorizados. 

 
CONTENIDO DEL DIÁGNOSTICO  
  
I.        CONTEXTO GENERAL 
a.       MANDATO DEL PROYECTO 
b.      NDC 
c.      CAMBIO CLIMÁTICO 
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d.      DEFORESTACIÓN 
e.      COMPROMISOS REDUCCION DE EMISIONES 
f.       MERCADO 
II.      MARCO NORMATIVO 
III.     CATEGORIAS CONCEPTUALES 
a.      Estrategia 
b.      Deforestación 
c.      Cadena de Valor 
d.      Competitividad 
e.      Paisaje 
IV.     METODOLOGIA 
a.      Análisis de cadena de valor 
b.      Diamante de competitividad 
c.      Economía circular y sustentabilidad  
V.      CARACTERIZACION DE LA REGIÓN 
a.      Aspectos físico espacial. 
         i.      Infraestructura 
b.      Principales productos agropecuarios. 
         i.   Café 
         ii.  Cacao 
         iii. Palma 
         iv. Ganadería/braquearia 
         v.  Forestal 
Actividades complementarias con potencial para el DRBE  
c.      Dinámicas y procesos de deforestación 
VI.     CONCLUSIONES 
VII     RECOMENDACIONES 
VII     Bibliografía. 
 

7.2. ETAPA DE CAMPO. 
 

- Esta etapa será realizada en las diferentes provincias y distritos  del 
departamento de Ucayali, donde se producen mayores índices de deforestación 
y de emisiones de gases de efecto invernadero, según datos de  Geo – Bosque 
y Trabajos realizados por AIDER para identificar las causas de la Deforestación 
en la Región Ucayali. En la perspectiva de complementar la visión de la 
ERDRBE. 
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Cuadro N° 1.  Lugares priorizados para la realización de Talleres.   
 

PROVINCIA DISTRITOS 
TÉCNICAS DE ESTUDIO DE ANÁLISIS 

CUALITATIVO 
CULTIVO 

Coronel Portillo 

Campo Verde 

Taller y entrevistas 
- Arroz. 
- Palma  Nueva 

Requena 

Callería 

Entrevistas con actores claves 

- Plátano. 
- Cacao 
- Camu camu. 
- Madera 

Yarinacocha 

Manantay 

Iparía Entrevistas con actores claves - Plátano. 

Masisea Entrevista con actores claves - Plátano. 

Padre Abad 

Padre Abad 
(Aguaytía) 

Taller y entrevistas /Focus Group 

- Café. 
- Cacao 
- Palma 
- Plátano 
- Ganadería 
- Forestal 

Irazola 

Curimaná 

Entrevistas con actores claves 

- Palma. 
- Cacao. 
- Café. 
- Plátano 
- Forestal 

Neshuya 

Alexander von 
Humboldt 

Atalaya Raimondi 

Taller en Oventeni con productores de Café y 
Cacao. 
 
Entrevista en Atalaya. 

-Cacao. 
- Café. 

Purús Purús 

Entrevistas a Actores clave, que involucra a 
autoridades regionales, locales, SERNANP, 
concesionarios forestales, Organizaciones 
Indígenas, Organizaciones de Productores 
ECOPURÚS. 

- Cacao. 
- ANP 

 
- En esta etapa se realizará el mapeo de las cadenas de valor priorizadas de 

acuerdo a su incidencia en la deforestación de la zona; y se obtendrá 
información, mediante la participación de expertos, de los principales cuellos de 
botellas que impide a los productores realizar sus actividades productivas con 
bajos niveles de deforestación y emisiones de gases  de efecto invernadero.   
 

- Esta fase de trabajo estará a cargo  de un especialista en planificación, un 
especialista en cadenas productivas y de un asistente técnico, quienes 
levantarán información mediante la aplicación de entrevistas, focus group y 
talleres en las áreas priorizadas de la Región de Ucayali, para lo que se ha 
diseñado herramientas específicas de análisis de Productividad, Competitividad 
y Sostenibilidad para cada uno los diferentes actores de la cadena productiva  
(productores, transformadores, clientes y entidades del Estado). Para el 
desarrollo de los talleres en las provincias se han identificado a los actores claves 
de las cadenas productivas, que incluye a miembros de entidades privadas como 
productores, transportistas, comerciantes, industriales, ONG,  y entidades 
estatales como GORE, DGFFS, SERFOR, MINAM, UNIVERSIDADES, IIAP, 
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INIA, INSTITUTOS TECNOLOGICOS, entre otros; los mismos que serán 
convocados por la Gerencia de Desarrollo Económico de Gore Ucayali para 
garantizar la participación de una muestra representativa en cada ámbito de 
estudio definido. 
 

 
7.3. ETAPA DE GABINETE: 

 
- Esta etapa comprende la elaboración del Plan de trabajo y la organización de 

actividades y asignación de los recursos necesarios para el desarrollo de las 
mismas. Con la finalidad de garantizar el contenido idóneo para la elaboración 
de los informes correspondientes a entregar de acuerdo a los términos de 
referencia del proyecto. Esta etapa incluye la recopilación de información 
secundaria, desarrollo y validación de instrumentos de análisis de cuellos de 
botella y definición de contenido del informe final. 
 

- Desde el punto de vista logístico se realizará la planificación, coordinaciones, 
adquisiciones de local, útiles de escritorio y otros materiales y equipos, que 
permitirán el desarrollo idóneo de las actividades previstas. 
 

- Finalmente, se procesará la información primaria, tanto cualitativa como 
cuantitativa obtenida de los talleres. Esto además comprende, el ordenamiento 
y sistematización de la información en archivos digitales; análisis de resultados 
y generación de conclusiones y recomendaciones en un documento matriz con 
sus respectivos anexos. 

 
 

 

7.4. CRONOGRAMA 
 

Los talleres, entrevistas y focus group se realizarán en las 03 provincias priorizadas  
de la región Ucayali (Coronel Portillo, Padre Abad y Atalaya), de acuerdo a tres 
criterios definidos por el presente estudio: registran los más altos índices de 
deforestación, presentan las mayores áreas de producción y se tendrá en cuenta 
aquellos actores involucrados directa e indirectamente a las cadenas también 
identificadas y validadas por el GTR con quienes se tuvo un taller el 11 de julio del 
presente año. La convocatoria de los a talleres será hecha por la Gerencia de 
Desarrollo Económico y la logística estará a cargo del equipo técnico local de SPDE. 
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Anexo 1: Cronograma de actividades. 
 

DESCRIPCION 

TIEMPO DEL TRABAJO 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ETAPA I: PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN 

Elaboración del Plan de Trabajo                                                  

Definición de compromisos institucionales para el desarrollo 
del proceso participativo de los actores. 

                                                

Elaboración del diagnóstico situacional de las principales 
cadenas productivas agropecuarias de la Región Ucayali. 

                        

Diseño de metodología de análisis de cuellos de botella, 
diseño y elaboración de los formatos de las matrices de: 
Identificación de cambios clave (positivos o negativos), 
Identificación de actores y de identificación de factores claves 
o impulsores al desarrollo; para el recojo de información 
primaria. 

                                                

Capacitación del equipo local para implementación de 
metodología. 

                                                

Revisión y validación de metodología con el Grupo Técnico 
Regional Ucayali – Firma de acta (ámbitos y cadenas 
priorizadas) 

                                                

Validación con expertos para el uso de la metodología: 
entrevistas. 

                                                

 ETAPA II: TRABAJO DE CAMPO O TALLERES PARTICIPATIVOS 

RECOJO DE INFORMACIÓN             

Entrevistas y/o talleres con "Actores claves".                                                 

Entrevistas, focus group  y taller, en la Provincia de Coronel 
Portillo – Nueva Requena 
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Entrevistas, focus group    y taller, en la Provincia de Padre 
Abad. 

                                                

Entrevistas con expertos - Pucallpa                         

Entrevistas, focus group    y taller, en la Provincia de Atalaya.                                                 

Entrevistas  con actores clave de la Provincia de Purús.                                                 

Entrevistas, focus group  y taller, en la Provincia de Coronel 
Portillo – Pucallpa 

                        

Reunión y/o comunicaciones con los diferentes actores 
estratégicos.  

                                                

ETAPA III: TRABAJO DE GABINETE 

Procesamiento de información secundaria/primaria: 
Sistematización de información primaria, secundaria Y 
Sistematización de matrices 

                                                

Discusión y análisis de resultados (Equipo Técnico)                                                

Conclusiones y recomendaciones, alternativas de solución.                                                 

PRESENTACION DE LA PROPUESTA                                                 

Evaluación y validación por el GOREU                                                 

Levantamiento de observaciones en caso lo hubiera                                                 

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTO FINAL                                                 
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Anexo 2: Resumen de plan de trabajo de talleres en ámbitos priorizados. 
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Anexo 3: Ficha de Caracterización de productividad, competitividad y sostenibilidad.
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