PROJECT FLOW - PLATAFORMA DE MONITORAMENTO
DAS ATIVIDADES E INDICADORES DO PROJETO SISA+

Fortalecimento do SISA Acre: aprimoramento dos seus programas e valoragdo
dos ativos e sustentabilidade financeira de uma economia de baixas emissoes
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Descrigdo da Ferramenta

A plataforma Project Flow é uma ferramenta capaz de monitorar o fluxo das atividades, o avang¢o dos
indicadores e do projeto que foi executado pelo Earth Innovation Institute com o PNUD no Brasil,
denominado “Fortalecimento do SISA Acre: aprimoramento dos seus programas e valoragdo dos ativos e
sustentabilidade financeira de uma economia de baixas emissdes, denominado como SISA+.

Processo de desenvolvimento da plataforma
Foi construido em quatro etapas a plataforma de monitoramento:
1. Construgdo do modelo conceitual

O modelo conceitual é uma ferramenta que permite visualizar os niveis de informacgdo necessarios para
o correto fluxo de informacdo. Isso nos permite projetar a plataforma de acordo com as necessidades do
projeto. Além disso, permite avaliar os diferentes niveis de acesso que sdo exigidos no sistema e os
atores que dele fardo parte. Em anexo a este documento vocé encontra o modelo conceitual projetado.

2. Preparacdo inicial do sistema

O sistema foi desenvolvido no framework Laravel 5.2 (PHP) com conexdo a um banco de dados MySQL.
Além disso, JavaScript, Jquery, Bootstrap 4 e Leaflet sdo usados para o manuseio de estilos, mapas e
interatividade e experiéncia do usuario. Além disso, a plataforma foi desenvolvida em trés idiomas
(inglés, portugués e espanhol). A Figura 1 apresenta uma primeira vista da plataforma.

Figura 1. Diagrama Inicial da Plataforma
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3. Nivel de acesso do usuario e sistema de autenticacao

3.1 Feita a modelagem do projeto, foi necessario criar quatro tipos diferentes de usuarios. Cada um
com diferentes niveis de acesso a informacao.

Gerente de projeto: o gerente de projeto tem 100% de capacidade de visualizar, editar e excluir
informacgBes do projeto. Além disso, este usudrio pode criar novos usuarios com os niveis de acesso as
informacgdes que julgar necessarios.

Usudrio da edicdo: Este usuario é capaz de criar e editar atividades. Além disso, pode fazer upload de
documentos relacionados a execug¢do do projeto.

Usudrio de consulta avangada: este usuario pode visualizar todas as informacgdes, também pode baixar
arquivos relacionados a execucdo do projeto.

Usudrio publico: Este usuario ndo requer autenticacdo no sistema. O projeto tem um volume de
informacgBes publicadas que estardo a disposicdo de qualquer cidaddo que quiser saber como esta o
projeto.

Figura 2. Usuarios e licengas dentro do sistema

Permisos
Roll Visualizacién Publica Visualizacién Avanzada Carga Edicién de proyecto
Administrador de proyecto X X X X
Usuario de edicién X X X
Usuario de consulta avanzada X X

Usuario publico X

3.2 Autenticagao no sistema

Um sistema de usudrio e senha foi desenvolvido para usuarios com permissGes avancadas no
sistema. Além disso. O sistema de senha possui uma criptografia de senha que ndo permite que
administradores ou desenvolvedores saibam essas informacdes. Isso significa que, se o usuario
esquecer a senha, ele devera seguir um processo de redefinicdo de senha para criar uma nova.

4. Moddulo de edigdo do projeto

O Mddulo de Edigdo permite que vocé atualize o sistema conforme o projeto evolui. Foi desenvolvido
em 4 linhas (Produtos, Indicadores, Atividades e Pendéncias a fazer).

4.1 Produtos



Este médulo permite criar, editar e deletar produtos de acordo com a necessidade do projeto. O acesso
a edicdo deste produto serd exclusivo do (s) administrador (es) do projeto. Esta secdo é extremamente
cuidadosa; remover um produto é o mesmo que remover indicadores e atividades associadas a ele.

Figura 3. Mddulo Edigdo — Produtos
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Figura 5. Resultados da plataforma

&« C @ Né&o seguro | projectflow.earthinnovationinstitute.org/priects_home?id_pf=3212,32#

PF Project Flow

Iniciar

Palses

Documentos

@

Perguntas e Reclamacdes

Painel do administrador

& Autenticacdo

& GCF

task force

Earth
Innovation
Institute

Acre-Brasil

Encontre as Gltimas atividades realizadas nos projetos para cumprir os indicadores

Atividade:

Acompanhamento
da execugdo das
atividades através
de reunides =
trimestrais (4) dos
executores do
projeto para rever o
planejamento
fazendo

Atividade: Realizar
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prospecgdo com
potenciais
investidores/financi
adores no ambito
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internacional
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Atividade:
Elaboragdo do plano
de agronegécio de
baixas emissdes
para estado do Acre
Plano ABC - 12/20
AC 19
Reunido sobre o plano
de trabalho de
agronegocios de baixas
emissdes do estado do

Atividade:
Fortalecimento da
atuagdo da CDSA_
através da
atualizagdo de sua
estrutura e
funcionamento.
Reunido de
alinhamento
para

vactritirarSa
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Registro E

Atividade:
Apresentar os
resultados
alcangados para=a
CEVA através de
reunides
semestrais/Ordinari
as da CEVA
Apresentagdo
da Camara




